

Согласовано
Заместитель председателя Правительства
Пермского края

Т.Ю. Абдуллина



Согласовано
Министр социального развития
Пермского края

И.О.



П.С. Фокин

Согласовано
Министр здравоохранения
Пермского края



Д.А. Матвеев

Согласовано
Министр физической культуры и спорта
Пермского края

В.И. Еланов

Дорожная карта «Изменений системы профилактики детского и семейного неблагополучия»

Календарный план и контрольные точки

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
I. Раннее выявление признаков детского и семейного неблагополучия					
1.1. Разработка Единой Информационной Системы «Профилактика детского и семейного неблагополучия»					
1.1.1	Подготовка и проведение конкурсных	01.05.2018	15.10.2018		Министерство

Согласовано
Министр территориальной безопасности
Пермского края




А.В. Ковтун

Согласовано
Министр информационного развития
и связи Пермского края



И.Н. Никитин

Согласовано
Министр образования и науки
Пермского края



Р.А. Кассина

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
	процедур по выбору разработчика ЕИС				образования и науки Пермского края совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края
1.1.1.1	Формирование функциональных требований к системе	01.05.2018	15.06.2018		
1.1.1.2	Формирование технических требований к системе и технического задания для конкурсной процедуре	15.06.2018	15.07.2018		
1.1.1.3	Проведение конкурсной процедуры, заключение контракта	20.08.2018	20.09.2018	Контрольная точка	
Результат: Выбор разработчика ЕИС «Профилактика ДСН»					
1.1.2.	Разработка ЕИС и ввод в эксплуатацию	01.10.2018	31.12.2019		Министерство информационного развития и связи Пермского края
1.1.2.1.	Разработка ЕИС	01.10.2018	31.03.2019		
1.1.2.2	Опытная эксплуатация в пилотных территориях: г.Пермь ,г.Соликамск, г.Березники, Чусовской и Краснокамский районы	01.01.2019	30.03.2019	Контрольная точка	
1.1.2.3	Подготовка ТЗ на развитие ЕИС	01.01.2019	31.03.2019	Контрольная точка	
1.1.2.4	Опытная эксплуатация скорректированной ЕИС в пилотных территориях	01.09.2019	01.01.2020	Контрольная точка	
1.1.2.5	Тиражирование системы на всей территории Пермского края	01.01.2020	31.01.2020		
1.1.2.6	Запуск в промышленную эксплуатацию	01.02.2020	01.02.2020	Контрольная точка	
Результат: Ввод в эксплуатацию Единой Информационной Системы					
1.2. Построение мониторинга социальных сетей					
1.2.1	Организация работы Центра мониторинга социальных сетей на 2018	01.05.2018	31.12.2018		Министерство территориальной

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
1.2.1.1	год на базе ПРОО «ПравДА вместе» <i>Утверждение нормативного правового акта по организации работы Центра мониторинга социальных сетей и порядка межведомственного взаимодействия при выявлении случаев и их обработке</i>	01.05.2018	01.07.2018		безопасности Пермского края
1.2.1.2	<i>Внедрение технологий работы Центра</i>	01.07.2018	31.12.2018		
	Результат: Организован мониторинг социальных сетей на территории Пермского края силами киберконсультантов ПРОО «ПравДА вместе» (на средства Губернаторского гранта)				
1.2.2	Проведение обучения киберконсультантов для работы в территориях Пермского края	20.08.2018	01.10.2018	Контрольная точка	ПРОО «ПравДА вместе»
	Результат: Обучение не менее 50 киберконсультантов и дальнейшее сопровождение их деятельности				
1.2.3	Проведение обучения кризисных психологов, осуществляющих деятельность в территориях края, специалистов муниципальных КДН для оказания экстренной психологической и иной помощи родителям, педагогам, детям при выявлении участия в группах деструктивной направленности в социальных сетях и дальнейшего сопровождения	01.05.2018	01.08.2018	Контрольная точка	Министерство образования и науки Пермского края совместно с ПРОО «ПравДА вместе»
	Результат: Обучение не менее 50 кризисных психологов и не менее 50 специалистов муниципальных КДН				
1.2.4	Определение организации для проведения мониторинга социальных	01.05.2018	20.12.2018		Министерство территориальной

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
	сетей на 2019 год и последующие годы				Пермского края
1.2.4.1	Формирование технического задания по мониторингу социальных сетей	01.05.2018	01.07.2018		
1.2.4.2	Расчет субсидии для НКО, реализующих функции Центра мониторинга социальных сетей, утверждение порядка предоставления субсидии	01.06.2018	01.07.2018		
1.2.4.3	Проведение процедуры отбора	01.10.2018	01.12.2018	Контрольная точка	
Результат: Выбор организации, реализующей функции Центра мониторинга социальных сетей на 2019 и последующие годы					
1.3. Формирование 3-х уровней психологической помощи					
1.3.1	Формирование 3-х уровней психологической помощи	01.04.2018	01.06.2019		Министерство образования и науки Пермского края
1.3.1.1	Внесение изменений в государственное задание краевого ППМС Центра	15.07.2018	15.09.2018		
1.3.1.2	Разработка и принятие НПА по созданию сети (филиалов) психологических центров в 6 ассоциациях муниципалитетов Пермского края на базе краевого психологического центра	01.08.2018	01.10.2018	Контрольная точка	
1.3.1.3	Комплектование межмуниципальных ППМС-центров, КПЦ кадрами	01.09.2018	01.02.2019	Контрольная точка	
1.3.1.4	Организация мониторинга деятельности психологической службы в крае	01.04.2018	01.06.2019		
Результат: Организация 6 межмуниципальных психологических центров (филиалов краевого ППМС Центра)					

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
1.3.2	Проведение кустовых совещаний для школьных психологов и психологов центров по работе в новых условиях	10.07.2018	01.10.2018		Министерство образования и науки Пермского края
Результат: Приобретение практических навыков работы в новых условиях системы профилактики ДСН					
1.4. Изменение деятельности субъектов системы профилактики детского и семейного неблагополучия					
1.4.1	Разработка новых критериев отнесения по уровням риска, внесение изменений в порядок выявления групп риска и взаимодействия субъектов профилактики, обсуждение в профессиональном сообществе	01.05.2018	15.07.2018	Контрольная точка	КДН Пермского края
Результат: Утверждение новых порядков выявления групп риска, проведения индивидуальной профилактической работы и порядка взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного неблагополучия					
1.4.2	Проведение экспертизы деятельности муниципальных КДН, субъектов профилактики	01.04.2018	01.10.2018	Контрольная точка	КДН Пермского края
Результат: Охват экспертизой не менее 10 территорий Пермского края					
1.4.3	Проведение кустовых обучающих семинаров по работе в новых условиях	01.07.2018	01.10.2018г	Контрольная точка	КДН Пермского края
Результат: Проведение 7 кустовых совещаний					
II. Внедрение эффективных воспитательных технологий					
2.1. Внедрение системы повышения родительских компетенций					
2.1.1	Разработка образовательных кейсов для родителей по различным вопросам	01.06.2018	01.10.2018	Контрольная точка	Министерство образования и науки

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
	воспитания для размещения на сайтах образовательных организаций и других носителях				Пермского края
Результат: Разработка не менее 10 образовательных кейсов					
2.1.2	Обучение специалистов	01.03.2018	01.07.2018		Министерство образования и науки Пермского края
2.1.2.1	<i>Обучение специалистов субъектов системы профилактики по вопросам родительского просвещения (библиотекарей, специалистов молодежной политики, КДН, ЗАГС, педагогов)</i>	01.03.2018	01.07.2018		ЧОУ ДПО "Академия родительского образования", Министерство образования и науки Пермского края, КДН Пермского края
2.1.2.2	<i>Обучение специалистов-психологов и социальных педагогов вопросам работы с семьей</i>	01.06.2018	01.12.2018	Контрольная точка	Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, муниципальные органы учреждений образования
Результат: Обучение не менее 200 специалистов различного профиля					
2.1.3	Создание школ родительского образования в муниципальных территориях Пермского края	01.03.2018	01.10.2018	Контрольная точка	Органы местного самоуправления Пермского края совместно с

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
Результат: Открытие не менее 48 школ					
2.1.4.	Принятие нормативного правового акта об организации деятельности ресурсного центра по формированию педагогических компетенций родителей	01.10.2018	01.02.2019	Контрольная точка	Министерство образования и науки Пермского края
Результат: Организация работы ресурсного центра с 2019 года					
2.2. Внедрение медиативных технологий					
2.2.1	Обучение специалистов психологов	01.06.2018	01.09.2018	Контрольная точка	Министерство социального развития Пермского края (АНО "Вектор")
Результат: Обучение не менее 50 специалистов медиативным технологиям					
2.2.2	Внесение изменений в типовые положения:	01.06.2018	01.10.2018		Министерство образования и науки Пермского края, Министерство социального развития Пермского края
2.2.2.1	<i>о школьных службах примирения</i>	01.06.2018	01.09.2018	Контрольная точка	
2.2.2.2	<i>о муниципальных службах примирения</i>	01.06.2018	01.08.2018	Контрольная точка	
Результат: Изменение регламента работ служб медиации					
2.3. Развитие волонтерского движения и добровольчества					

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вежи	Ответственный исполнитель
2.3.1	Обучение волонтеров-наставников в ОМСУ	01.06.2018	01.12.2018	Контрольная точка	Министерство образования и науки Пермского края совместно с ПРОО «ПравДА вместе»
Результат: Обучение 210 волонтеров, в т.ч. 30 подростков					
2.3.2	Обучение волонтеров инклюзивным технологиям	01.06.2018	15.12.2018	Контрольная точка	Министерство образования и науки совместно с Центром добровольчества
Результат: Обучение 50 волонтеров					
2.3.3	Реализация проекта восстановительных технологий через общественных наставников в пилотных территориях края	01.07.2018	01.06.2019		ПРОО «ПравДА вместе» совместно с КДН Пермского края и муниципальными КДН
2.3.3.1	Подведение итогов по 17 территориям на межмуниципальных совещаниях с приглашением председателей муниципальных КДН	01.07.2018	01.08.2018	Контрольная точка	
2.3.3.2	Запуск проектов в 13 муниципальных образованиях края	01.08.2018	01.07.2019	Контрольная точка	
Результат: Внедрение проекта в 17 пилотных территорий с охватом не менее 800 подростков					
2.3.4.	Продвижение добровольчества в Пермском крае				Министерство образования и науки Пермского края
2.3.4.1	Утверждение Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края на реализацию проектов, направленных на	01.06.2018	01.08.2018	Контрольная точка	

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вежи	Ответственный исполнитель
	<i>развитие системы добровольчества в Пермском крае</i>				
2.3.4.2	<i>Организация деятельности локальных центров добровольчества (не менее 5)</i>	01.07.2018	01.08.2018	Контрольная точка	
2.3.4.3	<i>Разработка технического задания на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие системы добровольчества в Пермском крае</i>	01.08.2018	31.12.2019	Контрольная точка	
	Результат: Включение в волонтерское движение не менее 30% подростков, состоящих на учете в «группе риска»				
2.4. Расширение форм дополнительной занятости несовершеннолетних					
2.4.1	Проведение акции «Умный автобус» для детей, проживающих в отдаленных сельских территориях	20.10.2018	30.04.2019	Контрольная точка	Министерство образования и науки Пермского края
2.4.2	Предоставление школьной спортивной инфраструктуры для организованных групп населения	01.05.2018	01.09.2019	Контрольная точка	совместно с Министерством физической культуры и спорта Пермского края и ОМСУ
2.4.3	Организация внеурочной деятельности школ (проекты, секции, клубы, экскурсии и др.) с вовлечением в нее не менее 80% детей, состоящих на учете в «группе риска»	01.09.2018	31.12.2019		
	Результат: Охват детей, состоящих на профилактических учетах, различными формами дополнительного образования не менее 85 %				
2.4.4	Реализация спортивных проектов	01.06.2018	31.12.2018	Контрольная точка	Министерство физической культуры и спорта
2.4.4.1	<i>Организация занятий физической культурой для населения на базе</i>	01.06.2018	31.12.2018		

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
	<i>образовательных организаций</i>				Пермского края совместно с Министерством образования и науки Пермского края
2.4.4.2	<i>Реализация проекта «Школьный спортивный клуб»</i>	01.06.2018	31.12.2018		
2.4.4.3	<i>Реализация проекта «Тренер нашего двора»</i>	01.06.2018	31.12.2018		
2.4.4.3	<i>Реализация проекта «Мы выбираем спорт!»</i>	01.06.2018	31.12.2018		
	Результат: Увеличить не менее чем до 38% число жителей Пермского края систематически занимающихся физической культурой и спортом, с охватом более 880 тысяч жителей Пермского края				
2.5. Создание условия для дополнительной трудовой занятости подростков					
2.5.1	Создание реестра трудовых вакансий для подростков	01.09.2018	01.01.2019		Министерство социального развития Пермского края совместно с органами местного самоуправления
2.5.2	Разработка методических рекомендаций по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в группе риска, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	01.06.2018	01.09.2018		Министерство социального развития Пермского края
	Результат: Организация мониторинга трудоустройства несовершеннолетних граждан, находящихся в				

№ п/п	Название задачи	Начало	Окончание	Уровень вехи	Ответственный исполнитель
	социально опасном положении и состоящих на учете в группе риска, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время				
2.5.3	Заключение договоров между ГКУ ЦЗН и работодателями по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и оказания им материальной поддержки в период участия во временном трудоустройстве	01.06.2018	01.09.2018		Министерство социального развития Пермского края
	Результат: Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в группе риска, в возрасте от 14 до 18 лет -2950 человек				
2.6. Открытие центра личностного роста					
2.6.1	Открытие центра развития личностного в пилотной школе г.Перми	01.09.2018	01.06.2019		Департамент образования г.Перми совместно с Министерством здравоохранения Пермского края
	Результат: Охват всех подростков технологиями личностного роста, отобранных в рамках психологической диагностики				
2.6.2	Открытие центров развития личности в муниципальных территориях Пермского края	01.09.2019	01.06.2020		Органы местного самоуправления
	Результат: Охват всех подростков технологиями личностного роста, отобранных в рамках психологической диагностики				