



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З**

30.10.2019

01-03/201

№ _____

**Об утверждении плана - графика мероприятий
по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в Горнозаводском городском округе**

В целях реализации комплексов мер (дорожных карт) по реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 г. № 136-рп «Об утверждении регионального координатора, концепций мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках национального проекта «Образование», приказа Министерства образования науки Пермского края от 09.09.2019 г. № СЭД-26-01-06-839, для создания условий по внедрению на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей обучающимися общеобразовательных организаций Горнозаводского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском округе.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

И.А. Панькова

Реутова Е.Ф. 41308

**План-график
реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в Горнозаводском городском округе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Формирование и утверждение муниципальной рабочей группы по обеспечению реализации мероприятия по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском округе	Управление образования администрации города Горнозаводска	Приказ управления образования администрации города Горнозаводска	До 01 ноября 2019 года
2.	Разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском округе	Управление образования администрации города Горнозаводска	Приказ управления образования администрации города Горнозаводска	До 01 ноября 2019 года
3.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском округе	Управление образования администрации города Горнозаводска	Приказ управления образования администрации города Горнозаводска	До 15 ноября 2019 года
4.	Подготовка и заключение Соглашений о реализации мероприятий по созданию Центра в Горнозаводском городском округе между Министерством образования и науки Пермского края, Институтом развития образования Пермского края, администрацией Горнозаводского ГО, управлением образования, общеобразовательной организацией	Управление образования администрации города Горнозаводска	Соглашения о реализации мероприятий	До 15 декабря 2019 года
5.	Предоставление информации для обеспечения мониторинга реализации комплекса региональных и муниципальных мероприятий по созданию Центров	Институт развития образования Пермского края, управление образования	Отчеты, справки	В течение 2020 года по отдельному гра-

		администрации города Горнозаводска		фику
6.	Проведение подготовительных работ (технических заданий, договоров и т.д.), объявление закупок, товаров, работ, услуг для создания Центра	Министерство образования и науки Пермского края, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года До 01 апреля 2020 года
7.	Разработка и утверждение муниципальной организационно-содержательной модели деятельности Центра на уровне муниципальной сети образовательных организаций Горнозаводского городского округа	Институт развития образования Пермского края, управление образования администрации города Горнозаводска	Утверждение модели	До 01 апреля 2020 года
8.	Подготовка и заключение договоров о реализации образовательных программ на базе Центра на уровне муниципальной сети образовательных организаций	Институт развития образования Пермского края, управление образования администрации города Горнозаводска, образовательные организации	договоры	До 15 сентября 2020 года
9.	Обеспечение повышения квалификации, переподготовки педагогов и сотрудников Центра, проводимого федеральным проектным офисом нацпроекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Министерство образования и науки Пермского края, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска	Свидетельства о повышении квалификации	Согласно отдельному графику, в течение 2020 года
10.	Завершение приведения площадок Центра в соответствие с фирменным стилем Центра; завершение доставки, установки и наладки оборудования	Министерство образования и науки Пермского края, Институт развития образования Пермского края, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска	Акты-приемки товаров, работ, товарные накладные	25 августа 2020 года
11.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Горнозаводском городском округе в единый установленный день	Министерство образования и науки Пермского края, управление образования администрации города Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года

12.	Организация функционирования Центра в соответствии с поставленными целями и задачами	Управление образования администрации города Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска	Отчеты о деятельности Центра	В течение года, по заданной форме
13.	Проведение первичной оценки соответствия деятельности Центра в Горнозаводском городском округе целям и задачам мероприятия, предоставление данных для подготовки рекомендаций по совершенствованию работы Центров	Институт развития образования Пермского края, управление образования администрации города Горнозаводска, МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска	Справка ИРО ПК по результатам мониторинга	Июнь 2021 года, далее ежегодно